

DIAGRAMA PROCESULUI DE FACILITARE COMUNITARĂ

Sarcini	Pasul conform MCA	Zile de lucru	Perioadă	Rate
1.1 Evaluarea preliminară a localității țintă, în ceea ce privește: înțelegerea contextului local specific și structurilor de putere existente, a resurselor necesare pentru a desfășura procesul de mobilizare a comunității și procesul de abilitare a grupurilor vulnerabile/femeilor, precum și înțelegerea amenințărilor la un astfel de proces. Livrarea modului de instruire pentru APL privind mobilizarea comunității și abilitarea (MCA). Rezultate 1.1: Modul de instruire pentru APL privind mobilizarea comunității pentru abilitare; Sumarul evaluării preliminare; Planul de colectare a datelor; Raport asupra instruirii.	Pasul 1	1,5	2 luni (Iunie-iulie 2013)	<u>1 rată:</u> 10% din valoarea totală a contractului
1.2. Evaluarea localității țintă în profunzime și cu dezagregare multiplă pe criterii de gen și de vulnerabilitate (cum ar fi vârstă, venit, dizabilitate, apartenență etnică și religioasă), pentru a documenta situația existentă și pentru a identifica problemele locale existente privind dezvoltarea, în special cele privind drepturile omului și problemele de gen, precum și barierele / oportunitățile în ceea ce privește abilitarea economică a femeilor și potențialul de creare a „ghișeului unic” pentru furnizarea de servicii. Interviuri, focus grupuri cu femei și bărbați din grupurile vulnerabile. Rezultate 1.2: Profilul comunității validat, inclusiv cu aspectele evidențiate mai sus	Pasul 2	4		
1.3. Crearea a cel puțin 3 grupuri comunitare locale, cuprinzând femei și bărbați vulnerabili/lipsiți de putere, în jurul problemei de dezvoltare identificate (care se referă la drepturile omului și gen), iar unul dintre grupuri va fi grup de femei vulnerabile; Rezultate 1.3: Liste ale participanților multiplu dezagregate, agende și notele de la ședințele grupurilor locale create	Pasul 3	4	1 lună (Aug 2013)	<u>a 2-a rată:</u> 15% din valoarea totală a contractului
1.4. Facilitarea procesului de identificare a necesităților și priorităților de dezvoltare de bază ale femeilor și bărbaților din grupurile comunitare locale (inclusiv necesitățile și barierele de abilitare economică a femeilor), și dezvoltarea competențelor de bază de auto-organizare din cadrul grupului și a „sentimentului de apartenență al grupului” în rândul membrilor grupului. Rezultate 1.4: Liste ale participanților multiplu dezagregate, agende și note de la ședințele grupurilor locale și Harta necesităților pentru fiecare grup comunitar local; Planul de acțiuni integrat (MCA + ciclul de dezvoltare locală)	Pasul 4	4	1 lună (septembrie 2013)	
1.5. Facilitarea procesului de prezentare a grupurilor comunitare locale create pentru întreaga comunitate și autoritățile sale publice locale, precum și a angajamentului comun în procesul local de planificare strategică și bugetare sensibil la gen (rezultând în adoptarea sau actualizarea Strategiei de dezvoltare socio-economică locală), inclusiv abilitarea economică a femeilor și abordarea „ghișeului unic” pentru furnizarea de servicii. Rezultate 1.5: Strategia de dezvoltare locală și a bugetul local aprobate, Liste ale participanților multiplu dezagregate, agende și note de la ședințele grupurilor locale	Pasul 5	4,5	1 lună (Oct 2013)	<u>a 3-a rată:</u> 15% din valoarea totală a contractului
1.6. Facilitarea procesului de elaborare a cel puțin trei concepte de proiect și cel puțin a unei inițiative locale de dezvoltare pentru un termen de până la 6 luni (proiect), posibil de a fi finanțate de PCDLI, care să răspundă priorităților de dezvoltare identificate, bazate pe drepturile omului și sensibile la gen, inclusiv de abilitare economică a femeilor, conform strategiei locale aprobate Rezultate 1.6: O inițiativă de dezvoltare locală / propunere de proiect aprobată de comisia de granturi a PCDLI	Pasul 6	4,5	2 luni (noiembrie-decembrie 2014)	
1.7. Implementarea proiectului într-un mod sensibil la gen și în conformitate cu principiile ABDO, consolidarea continuă a grupurilor comunitare locale în jurul procesului de implementare, monitorizare și evaluare, precum și prin implicarea de tip „parteneriat cu APL”, și prin punerea în aplicare a abordării „ghișeului unic” pentru furnizarea de servicii Rezultate 1.7.1: Raport intermediar de activitate Rezultate 1.7.2: Aprobarea proiectului implementat (a procesului și rezultatelor)	Pași 6 și 8	4,5	8 luni (ianuarie - august 2014)	<u>A 4-a rată:</u> 15% din valoarea totală a contractului
1.8. Facilitarea elaborării a cel puțin două inițiative (proiecte) secundare de dezvoltare locală care să răspundă priorităților de dezvoltare identificate, bazate pe drepturile omului și sensibile la gen, conform strategiei locale aprobate Rezultate 1.8: Existența a cel puțin 2 propuneri de proiect / inițiative de dezvoltare locală viabile secundare	Pași 7 & 8	4	3 luni (august-octombrie 2014)	<u>A 5-a rată:</u> 10% din valoarea totală a contractului
1.9. Implementarea proiectului secundar într-un mod receptiv la gen și în conformitate cu principiile ABDO, consolidarea grupurilor comunitare locale, inclusiv prin implicarea integrată și instituționalizată cu APL, și prin monitorizarea și evaluarea de rutină din partea comunității Rezultate 1.9.1: Planul de dezvoltare organizațională a grupurilor comunitare; Raportul intermediar de activitate privind proiectele de dezvoltare locală secundare lansate Rezultate 1.9.2: Raport intermediar de activitate privind proiectele de dezvoltare locală secundare implementate și privind procesul transparent, participativ și favorabil incluziunii de monitorizare și evaluare din partea comunității	Pasul 9	5	10 luni (noiembrie 2014 - august 2015)	<u>a 6-a rată:</u> 10% din valoarea totală a contractului (la prezentarea rezultatului 1.9.1) <u>a 7-a rată:</u> 25% din valoarea totală a contractului (la prezentarea rezultatelor 1.9.2 și 10)
1.10 Participarea pro-activă a facilitatorilor comunitari în activitățile de MCA și de evaluare a programelor, și prezentarea raportului final cuprinzător; Instruire privind evaluarea procesului de mobilizare și abilitare. Rezultate 1.10: Raportul final conform modelului furnizat de PCDLI, module de instruire elaborate	Pasul 10	4	2 luni (septembrie-octombrie 2015)	

Sub-total <u>pe localitate</u> :	40	29 luni (iunie 2013 - octombrie 2015)	
----------------------------------	----	--	--

N.B.: În localitățile marcate cu * din lista de loturi, volumul de lucru poate fi mai mic din cauza unei caracteristici variabile a intervenției (facilitarea cooperării inter-municipale), astfel plata/remunerarea poate fi redusă de PCDLI cu până la 20% pentru a se potrivi necesităților *de facto*.

Evaluarea performanțelor facilitatorilor comunitari vor fi efectuate după implementarea sarcinilor 1.6, 1.8 și la sfârșitul întregii misiuni, inclusiv prin utilizarea formularelor de auto-evaluare oferite de PCDLI, și prin monitorizarea și evaluarea externă asigurată de PCDLI. Continuarea contractelor cu facilitatorii vor depinde de evaluarea cu succes a performanței.

Facilitatorii comunitari vor fi invitați să participe la mai multe instruirii pentru formatori și ședințe regulate ale echipei. Participarea la astfel de evenimente va fi o condiție prealabilă pentru evaluarea cu succes a performanței.